

Aux riverains de la plage
du Bain des Hommes à Cully

*Affaire traitée par : Nicolas Delacombaz
Unité d'affaires Réseaux
021 925 87 65*

Travaux chauffage à distance et microgrid Information aux riverains

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous informer de l'évolution des travaux prévus à proximité de votre habitation dans le cadre de la construction des réseaux de chauffage à distance et microgrid à Cully.

Ces derniers mois ont notamment été occupés par l'analyse de la nature du terrain dans le cadre des tracés prévus, la réalisation d'études complémentaires, les expertises des partenaires impliqués et de nombreuses démarches administratives.

Adaptation du tracé des conduites

Les éléments mentionnés précédemment ont engendré des reports de travaux par rapport au calendrier initial et l'adaptation de certains tracés. Au lieu d'un forage dirigé sous les voies CFF, les conduites seront posées sous la route de Lausanne en direction de l'Est, avant de rejoindre la rue de la Gare et la route de Grandvaux.

Les différents chantiers sont maintenant prêts à être démarrés et nous souhaitons vous informer des prochaines grandes étapes :

- **Travaux de génie civil dans la zone de la plage du Bain des Hommes**
Les travaux de construction de la Station de pompage et d'échange (STAPE) sous la plage du Bain des Hommes débuteront **dès le 11 avril 2023 et jusqu'au printemps 2024 compris**. Cela signifie que la plage sera totalement inaccessible à l'ensemble de la population durant cette période.
 - La première phase des travaux, prévue entre le **11 avril et décembre 2023**, sera consacrée à la construction de la STAPE.
 - La deuxième phase, prévue de **janvier à juin 2024**, concernera l'aménagement technique à l'intérieur de la STAPE.
- **Fermeture du chemin d'accès à la plage**
Du 3 juillet au 19 août 2023 (vacances scolaires), nous procéderons à l'installation des conduites sous le chemin d'accès à la plage. Cela signifie que ce dernier sera fermé à toute circulation (piétons et véhicules) durant cette période.
- **Travaux sur la Route de Lausanne**
Les fouilles sous la route de Lausanne débuteront cet été en vue de la pose des conduites. Une signalisation sera mise en place.

Des avis de travaux spécifiques à ces étapes seront déposés dans les boîtes aux lettres au fil de l'avancement du chantier. Bien que conscients des nuisances sonores et du trafic que ces chantiers engendreront, soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions possibles, afin de vous éviter tout désagrément.

Constats réalisés par Maître Carré

Les constats avant travaux réalisés par M. Daniel Willi (Maître Carré Sàrl) en mars 2022 restent valables et ne nécessitent pas d'être mis à jour. M. Willi et nous-mêmes restons toutefois à votre disposition en cas de besoin durant les travaux, notamment si vous remarquez des évolutions par rapport aux photos réalisées.

Nous vous remercions de bien vouloir informer les éventuels locataires de votre immeuble de ce qui précède, et de prendre les dispositions particulières si nécessaire.

Contact


En cas de questions sur le développement du projet et les travaux y afférant, vous pouvez contacter :

Holdigaz SA
Av. Général-Guisan 28
1800 Vevey


Nicolas Delacombaz
Directeur
nicolas.delacombaz@holdigaz.ch
021 925 87 87

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension et vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Holdigaz SA



Nicolas Delacombaz
Directeur



Sébastien Germano
Fondé de procuration

Copie : Madame Evelyne Marendaz Guignet, Municipale Commune de Bourg-en-Lavaux
Monsieur Baptiste Jaquet, Chef de service Urbanisme, assainissement et bâtiments, Commune de Bourg-en-Lavaux